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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Ο∆ΟΠΟΙΙΑ) 

 

                                   

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) 

Αντικείµενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) είναι η διατύπωση των ειδικών 
και τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους  οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της σύµβα-
σης, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράµµατα που 
έχουν εγκριθεί καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, και της Προϊσταµέ-
νης Αρχής, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α) ΘΡΑΨΑΝΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Β) ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ, 1ο Υποέργο του έργου«ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο∆ΟΥ  ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ» και πρόκειται να συ-
σταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ                         

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

2.1 Το τεχνικό αντικείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύ-
χος της τεχνικής περιγραφής της παρούσης µελέτης. Για τις εργασίες αυτές υπάρχει η µε αριθ. 
πρωτ. 2345/04-11-13 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Γενική ∆/νση Χω-
ροταξικής & Περιβαλλοντικής  Πολιτικής – ∆/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης η 
οποία περιλαµβάνει το εν λόγω τµήµα «Θραψανό – Ευαγγελισµός- Αρχάγγελος».  

 2.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ή επί έλαττον εργασίες, στην περίπτωση που 
θα καταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, µέσα στα πλαίσια του Ν. 
1418/84 (άρθρο 8) του Ν. 2940/2001 (Άρθρο 2), Π.∆. 609/85 (άρθρο 44), όπως τροποποιήθη-
καν µε την εγκύκλιο 36 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

2.3. Αρχικό Οικονοµικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό (ΣΠ) της Προσφοράς 
(συµπεριλαµβανοµένων των γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους), αυξηµένο κατά το κον-
δύλιο των απρόβλεπτων δαπανών, τη δαπάνη αναθεώρησης και τη δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα 
προκύψουν µετά τον επανυπολογισµό τους κατά την υπογραφή της σύµβασης (άρθρο 1 παρά-
γραφος 13 του Ν. 2229/94). 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο :  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ –ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 
1. Το συµφωνητικό 
2. Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού  
3. Η Οικονοµική Προσφορά 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)  
7. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης 
8. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκε-

κριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περί-
πτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροπο-
ποίησης των µελετών του έργου.  

9. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία. 

 
Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: 
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1. Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), ως             
ισχύουν σήµερα. 

2. Οι Ευρωκώδικες. 
3. Η  εγκύκλιος 26 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/ 4-10-2012 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµο-

σίων Έργων και η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 
(ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) µε θέµα ‘Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών  
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα’. 

4. Οι Πρότυπες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του τέως Υ.∆.Ε., που δεν καλύ-
πτονται από τις ΕΤΕΠ.  

5. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις: 

• Του Ν. 3669/08  (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) : Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κα-

τασκευής δηµόσιων έργων, ο Ν. 4070/2012 : Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μετα-

φορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις, καθώς και ο Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α/18-04-

2013) «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές 

Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 

Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές:   

• Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 

και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, ως ισχύουν. 

• Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων.  

• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος . 

• Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων καθώς και οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 

• Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων. 

• Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 

• Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

• Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε 

αγωγούς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η., κ.λπ. 

• Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών σε θέµατα που δεν καλύπτονται 

από τους παραπάνω κανονισµούς και αποφάσεις. 

• Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Περίλη-

ψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 

• Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας 

που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

• Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιµές των µηχανηµάτων, τους ελέγχους ποιότητας και 

αντοχής των υλικών, θα ισχύσουν οι επίσηµοι Ελληνικοί Κανονισµοί, οι οποίοι όπου δεν υ-

πάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συµπληρώνονται από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή Γερµα-

νικούς Κανονισµούς DIN, VDE, DVI κ.λπ. ή τους Κανονισµούς της χώρας προέλευσης των 

µηχανηµάτων. 

• Όπου στα τεύχη δηµοπράτησης γίνονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρε-

σιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, γίνονται δεκτά και ισο-

δύναµα. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

4.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 48  του Ν.3669/08 όλες οι  προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) αρχί-

ζουν από την υπογραφή της σύµβασης . 

4.2 Η Προθεσµία περαιώσεως του υπόψη έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή 

της σύµβασης. 

4.3 Μέσα στη παραπάνω προθεσµία πρέπει να έχουν γίνει και όλες οι απαιτούµενες δοκιµασίες. Να 

συντάξει και υποβάλει, εφόσον του ζητηθούν, όλες τις  συµπληρωµατικές µελέτες τεχνικών έρ-

γων που τυχόν απαιτηθούν εντός τριάντα (30) ηµερών από της υπογραφής του συµφωνητικού. 

4.4 Μετά την λήξη της τµηµατικής ή συνολικής περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, α-

κολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 71 του Ν.3669/2008 ως ισχύει µετά το 

άρθρο 136 του Ν.4070/2012. 

4.5 Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες ορίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την εγκατάσταση 

του αναδόχου. 

4.6 Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε την παράγρα-

φο 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. 
4.7 Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδό-

χου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

5.1   Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθε-

σµίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το Ν.3669/2008  ως 

ισχύει. 

 5.2    Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία. 

Ποινικές ρήτρες που επεβλήθησαν για ενδεικτική τµηµατική προθεσµία ανακαλούνται µε απόφα-
ση της Προϊσταµένης Αρχής, εάν το έργο περαιωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις εγκε-
κριµένες γενικές παρατάσεις της, που αυτές (οι παρατάσεις) διέπονται από τις διατάξεις του άρ-
θρου 49 του Ν.3669/2008.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 6 ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας που του δίνονται σύµφωνα µε τη σύµβαση ή το νόµο µπορεί να κηρυχθεί έκ-
πτωτος από την εργολαβία. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την 
έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών 
ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά 
σύστηµα κακότεχνες, ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν 
εφαρµόζει τα εγκεκριµένα σχέδια ή αν συστηµατικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας 
των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσµία του έργου χωρίς 
αυτό να έχει αποπερατωθεί. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 61 του Ν.3669/2008.  

  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Κατά των πράξεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλει έννοµο συµφέρον του αναδόχου, 
χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται µε κατάθεση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία 15 ηµερών, από την κοινοποίηση της πράξης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται δι-
αφορετικά στο νόµο αυτόν ή τα Π.∆. που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του. 
 
Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταµένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριµένες πε-
ριπτώσεις. Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της µέσα σε δύο µήνες από την κα-
τάθεση της ένστασης. 
 
Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή µερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία της 
προηγούµενης παραγράφου, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθε-
σµία τριών µηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διµήνου δεν 
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µεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσµίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας 
ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταµένης αρχής ή του κυρίου του έργου, 
εφόσον µε τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δηµιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίµηνη ανατρεπτική προθεσµία για την 
άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει απ’ την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδο-
χο. 
 
Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το ∆ηµόσιο. Κατά τα 
λοιπά όπως στο άρθρο 17 του Π.∆. 171/87. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλε-
σης που ανέρχεται σε Πέντε τις εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας. Η εγγυητική επι-
στολή καλής εκτέλεσης θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 35 του N. 3669/08 ως ισχύει. Η εγγύηση συ-
µπληρώνεται µε κρατήσεις 5% σε κάθε λογαριασµό που µπορούν επίσης να αντικατασταθούν µε εγ-
γυητική επιστολή. 
 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος είναι µεγαλύτερο 
του 12% ή 15% (εάν ο ανάδοχος έχει έδρα τον Νοµό), υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογρα-
φή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 59 
του Ν. 4146/2013 το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει και το 22% του προϋπολογισµού. 
 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 
όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά  
ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

9.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα 

κατασκευής του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 46 του Ν.3669/2008.  

Το χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί µε την απαιτούµενη προσοχή ώστε να προσδιορίζονται µε ακρί-

βεια οι κρίσιµες διαδροµές οι οποίες θα διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση του έργου. Το χρο-

νοδιάγραµµα θα µπορεί να αναθεωρείται σε χρόνους όχι µικρότερους του τριµήνου, ώστε να προ-

σαρµόζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές συνθήκες του εργοταξίου, τυχόν δε 

αποκλίσεις θα αιτιολογούνται και θα επισηµαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο θα καλύπτονται (εντατι-

κοποίηση ορισµένων εργασιών, αύξηση ωραρίου, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, πρόσθετος 

εξοπλισµός κ.λπ.), ώστε να µην επηρεάζονται οι κρίσιµες διαδροµές και κατά συνέπεια η συνολική 

περαίωση του έργου, από τις επί µέρους αυτές καθυστερήσεις. 

Κάθε χρονοδιάγραµµα αρχικό ή αναθεωρηµένο θα συνοδεύεται από την προβλεπόµενη χρηµατική 

απορρόφηση κατά µήνα (εργασίες µε ΓΕ+ΟΕ, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) για τη συνολική διάρκεια 

του έργου. Η απεικόνιση της προβλεπόµενης απορρόφησης θα παρέχεται και σε γραµµικό διά-

γραµµα (χρόνος – ποσά). 

Κάθε υποβαλλόµενη µηνιαία πιστοποίηση θα συνοδεύεται µε αντίστοιχο διάγραµµα απορρόφησης 

όπου θα εµφανίζονται µε διαφορετικά χρώµατα, η προβλεπόµενη και η πραγµατική απορρόφηση 

του έργου. 

9.2. Η απόφαση έγκρισης του υπόψη χρονοδιαγράµµατος εκδίδεται εγγράφως από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος από 

τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του Π.∆. 609/85 ως ι-

σχύει. 
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Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε την σει-

ρά και διάρκεια κατασκευής των έργων. 

9.3. Στο χρονοδιάγραµµα θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των επί µέρους εργασιών. 

9.4. Το χρονοδιάγραµµα, όπως θα τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία, είναι υποχρεωτικό για 

τον Ανάδοχο, θα αποτελεί τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών και τυχόν υπέρβαση των επί µέ-

ρους προθεσµιών συνεπάγεται τις προβλεπόµενες από τη Σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις κυ-

ρώσεις. 

9.5. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται εγγράφως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

όταν τροποποιηθεί το συµβατικό αντικείµενο ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 46 του 

Ν.3669/2008. 

9.6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του για το χρονοδιάγραµµα 

δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος της εργολαβίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 

3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

10.1  Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 47 του  Ν.3669/08 

τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου. 

10.2   Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου, ηµερολόγιο σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, στο οποίο θα σηµειώνονται τα µηχανήµατα, το προσωπικό, οι εκτελούµενες εργασί-

ες, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κ.λπ. 

10.3   Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση µε την Υπηρεσία στην παραλαβή των 

εκάστοτε εκτελουµένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά 

θα είναι «εις διπλούν» θα σηµειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται 

επί τόπου από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους 

δύο. Επίσης στις ανωτέρω παραλαβές θα σηµειώνονται και οι θέσεις των δοκιµών και ελέγχων, 

που έχουν εκτελεσθεί. 

10.4   Αµέσως µόλις τελειώσει αυτοτελές µέρος του έργου θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία βάσει των ανωτέρω παραλαβών σχετικά λεπτοµερή σχέδια µε την 

ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», στα οποία θα εµφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργα-

σίες, οι διαστάσεις τους, θα σηµειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιµών και θα είναι λεπτοµε-

ρέστατα και συµπληρωµένα µε σηµειώσεις, όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύο-

νται από τεύχος µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα των σηµειουµένων δοκιµών και ελέγχων. Επί-

σης θα συνοδεύονται από στοιχεία και διαγράµµατα όλων των στρωµάτων και υλικών, που συ-

ναντήθηκαν σε όλα τα είδη των εκσκαφών µαζί µε τα στοιχεία των συνθηκών εργασίας. 

10.5   Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαµβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών εργασιών και η µη 

έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωµή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

11.1  Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αµέσως µετά την εκτέλεση των ερ-
γασιών. Στις επιµετρήσεις και στα πρωτόκολλα εργασιών, επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων 
και των εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε την κατά δόκιµο τρόπο και 
σύµφωνα προς τους συµβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειµένου δε περί των υλι-
κών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και 
την καταλληλότητά τους εν γένει. Για τη διοίκηση του έργου έχει γενική εφαρµογή το άρθρο 
52 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 186 του Ν.4070/2012. 
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11.2   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες και α-
σπρόµαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των αφανών εργασιών και µετά το πέρας αυ-
τών. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές καθώς θα πρέπει να 
αναγράφεται πάνω και η ηµεροµηνία λήψεις αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

12.1   Για τις αυξοµειώσεις του συµβατικού αντικειµένου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 57 του 

Ν.3669/2008. 

 

 

12.3 Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης 

νοµοθεσίας (άρθρο 57 του Ν. 3669/08), µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 

∆εν επιτρέπεται µε την χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 

� Να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό περιγράφε-

ται στα συµβατικά τεύχη, 

� Να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου 

� Να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης  

� Να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση 

� Να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά τεύ-

χη, 

� Να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 

αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, απολογιστικές 

εργασίες, κλπ). 

� Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η χρησιµο-

ποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών στο 

εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: 

• Με περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας 

εργασιών» , έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

• Με περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε 

«οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. 

Οι παραπάνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώ-

σεις ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου») µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων 

του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά 

για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. 

12.4  Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών εφαρµόζο-

νται τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Ν. 1418/84, ως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 

2229/94, Ν. 2338/95 και το Ν. 2372/96, στο άρθρο 43 του Π.∆. 609/85 ως ισχύει , και όπως 

αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 286/94 και 210/97, ο Ν. 3669/08 και τα ισχύοντα Αναλυτικά 

Τιµολόγια (Αναλύσεις Τιµών), τα οποία είναι: 

α. Το εγκεκριµένο Ενιαίο Τιµολόγιο εργασιών της κατηγορίας Έργων Οδοποιίας, όπως αυτό ι-

σχύει µε την έκδοση ∆11γ/ο/5/8/12-02-2013 και ∆11γ/ο/9/24/01-04-2013 (∆ιορθωτικές 

επεµβάσεις) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,  Μεταφορών και 

∆ικτύων. 

β. Τα Ενιαία Τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης ∆ηµοσίων Έργων Οικοδοµικών, Υδραυλικών, 

Λιµενικών, Πρασίνου και Η/Μ εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών  όπως αυτά ι-

σχύουν µε την έκδοση ∆11γ/ο/5/8/12-02-2013 και ∆11γ/ο/9/24/01-04-2013 (∆ιορθωτικές 

επεµβάσεις) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,      Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων. 
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Οι βασικές τιµές ηµεροµισθίων και υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων θα ληφθούν από το 

πρακτικό διαπίστωσης τιµών ∆ηµοσίων Έργων σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Ν.3669/2008. 

12.5 Όλες οι νέες τιµές µονάδος που θα συνταχθούν υπόκεινται στην έκπτωση που θα προσφερθεί 

από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Σε περίπτωση που θα πρέπει να εκτελεσθούν νέες εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν. 
3669/2008, πέραν των οριζοµένων ως συµβατικών, τότε επίσηµες αναλύσεις ορίζονται οι παρακάτω, 
σύµφωνα µε τη φύση των εργασιών: 
 
α) Ενιαίο τιµολόγιο εργασιών κατηγορίας έργων Οδοποιίας (∆11γ/ο/9/24/01-04-2013 του             

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων). 
 
β)  Τα ενιαία τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης ∆ηµοσίων Έργων Οικοδοµικών, Υδραυλικών, Λιµενι-

κών, Πρασίνου κ.λ.π. (∆11γ/ο/9/24/01-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων). 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ     

Για την αναθεώρηση τιµών µονάδος εργασιών για την παρούσα εργολαβία, ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 54 του Ν. 3669/2008. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

15.1   Για διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις για   τις 

εργασίες του προηγουµένου µήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη ∆/νουσα Υπηρεσία αφού τις 

υπογράψει µε την ένδειξη  "όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο". 

15.2   Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος  είναι 

υποχρεωµένος να υποβάλλει τυχόν  επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν ως και την τελική ε-

πιµέτρηση. 

Η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης  της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από τη ∆ιευθύ-

νουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της. 

15.4   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα από τις σχετικές προδιαγραφές και τα άρθρα 52 του Ν. 

3669/2008 και 186 του Ν.4070/2012. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ  

16.1   Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδει-

κτικών του έργου που εκτελείται µε την επωνυµία του Κυρίου του έργου (Περιφέρεια Κρήτης) 

της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας) και της 

Προϊσταµένης Αρχής (Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας).  

16.2 Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έγχρωµες και ασπρόµαυρες) πριν από 

την έναρξη των εργασιών , κατά την εκτέλεση των εργασιών και µετά το πέρας τους και την 

προσκόµισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ευ-

κρινείς και καλλιτεχνικές. 

16.3   Επίσης είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παρα-

λαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε τρία (3) αντίγραφα στην Υπηρεσία 

(καθώς και ένα αντίγραφο σε ψηφιακή µορφή), σχέδιο οριζοντιογραφίας που να περιλαµβάνει  

τις θέσεις , το µέγεθος και το είδος των επεµβάσεων το οποίο θα συνοδεύεται από Τεύχος Τε-

χνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα προβλήµατα που 

ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και πως επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει σχέση µε το ιστορικό της 

εκτελέσεως του υπόψη έργου. Επίσης, θα περιέχει οδηγίες για τη σωστή συντήρηση των έργων 

µετά το πέρας της κατασκευής τους. Στους τίτλους των σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η 

ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 
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ΑΡΘΡΟ 17ο : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του 
Ν.3669/2008 και του άρθρου 134 του Ν. 4070/2012. 

 

Οι τµηµατικές πληρωµές θα γίνονται βάσει µηνιαίων πιστοποιήσεων που θα συντάσσονται από τον α-

νάδοχο και θα υποβάλλονται για έγκριση και πληρωµή στην υπηρεσία. 

Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθε-

σία (άρθρο 53 του Ν 3669/2008) και αποδίδονται σύµφωνα µε το νόµο. 

 

Οι πιστοποιήσεις, λογαριασµοί και πληρωµές προς τον ανάδοχο, συντάσσονται και ενεργούνται σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν 3669/2008 και του άρθρου 134 του Ν. 4070/2012. 

 

Οι πιστοποιήσεις, επιµετρήσεις κλπ. συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται και υπο-

βάλλονται από τον ίδιο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα σύµφωνα µε το άρθρο 

αυτό και κατά χρονικά διαστήµατα τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών. 

 

Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε και µε αντίγραφα του ηµερολογίου του έργου, µέχρι 

την ηµέρα της υπογραφής της, καθώς και σχέδια επιµετρήσεων και φωτογραφίες του έργου (χαρα-

κτηριστικές φάσεις) από τις οποίες η µία θα δείχνει τη γενική άποψη του. 

 

Οι εντολές πληρωµής εκδίδονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα χρονικά πλαίσια που ο νόµος ορί-

ζει. 

 

Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, όπως: 

• Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια οικονοµική εφορεία 

• Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας 

• Γραµµάτιο είσπραξης της, υπέρ του ∆ηµοσίου, καταβολής φόρου εισοδήµατος που αντιστοιχεί 

στην πιστοποίηση. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

18.1   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα 

προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/1975, όπως αυτό συ-

µπληρώθηκε και τροποποιήθηκε  µεταγενέστερα. 

18.2 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την 

έκδοση κάθε κατά νόµων αδείας, καθιστάµενος αποκλειστικά και ουσιαστικά υπεύθυνος για 

κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

18.3   Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτού-

νται από το Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ΄ 

όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆. 447/75 «περί ασφαλείας 

των εν τοις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών» το Π.∆. 770/80 «περί µέτρων 

ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων, 

αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού» και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ΄ όλη την διάρ-

κεια κατασκευής του έργου. 

18.4   Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχηµάτων Αστυνο-

µικές ∆ιατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη που θα 
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συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του, ή σε τρίτους από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση 

σχέση µε την εκτέλεση του έργου. 

18.5   Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες γενικά 

τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 

18.6   Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των 

απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 

18.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, όλες τις 

απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ’ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά 

µε µέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του               έργου. 

18.8 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το κατά την εκτέλεση του έρ-

γου απασχολούµενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα 

σ’ αυτό. 

18.9   Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία ως 

και τα µεταφορικά µέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που 

αναλαµβάνει. 

18.10  Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 34 του 

Π.∆. 609/85 και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 2229/94. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

19.1   Ο καθορισµός από τα στοιχεία και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών προδια-

γραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατα-

σκευών, επί µέρους διαστάσεις κ.λπ.), δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να 

πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που 

συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του χώρου. 

19.2   ∆ιευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδη-

γίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου, πρέπει να είναι άρτιο 

τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση 

σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα, τµήµατα του έργου. 

19.3   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής ο ανάδοχος, υ-

ποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του «άνευ ετέρου» 

και µε την τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

19.4  Η Υπηρεσία δικαιούται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/85 ως              

ισχύει, όποτε κρίνει απαραίτητο, λόγω τοπικών συνθηκών ή άλλων αναγκών να τροποποιεί τα 

εγκεκριµένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα. 

19.5   Αν για σοβαρούς λόγους ο ανάδοχος δε συµφωνεί µε οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, είναι 

υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, και πάντως όχι 

µετά παρέλευση δεκαηµέρου, τις απόψεις του προς την Υπηρεσία, υποβάλλοντας συγχρόνως 

κάθε στοιχείο που τις τεκµηριώνει. 

 19.6  Για κάθε συµπλήρωση ή διευκρίνιση πάνω σε σχέδια ή λοιπά συµβατικά στοιχεία, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, 

γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να συµµορφώνεται απόλυτα προς αυτές. 

∆εν θα αναγνωρισθεί καµιά οδηγία, απόφαση ή εντολή που δόθηκε µόνο προφορικά. Το ίδιο 

ισχύει και για κάθε αίτηση του αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών. 
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19.7  Σε περίπτωση εκσκαφών σε ασταθές έδαφος ή εκσκαφών µεγάλου βάθους, θα λαµβάνονται τα 

µέτρα ενίσχυσης και στερέωσης των παρειών του ορύγµατος, όπως χρήση µεταλλικών πλαισί-

ων µε αντηρίδες ή διαµόρφωση κεκλιµένων επιπέδων µε τις δέουσες κλίσεις. Οποιοδήποτε από 

τα παραπάνω συστήµατα εφαρµοστεί, είτε προβλέπεται από τη µελέτη, είτε θα εγκριθεί από 

την Υπηρεσία µε βάση ειδική µελέτη αντιστηρίξεων που θα προσκοµίσει ο Ανάδοχος προς έ-

γκριση. Η µελέτη θα συνταχθεί από Μηχανικό µε κατάλληλο πτυχίο µελετητή  του Ν. 3316/05 

χωρίς απαίτηση επιπλέον αµοιβής.  

 
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΩΛΥΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

20.1   Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης 

διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων µε τη δηµιουργία παράκαµψης στην περιοχή του 

έργου βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του. 

20.2   Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφεί-

λεται στη µη λήψη απαραιτήτων µέτρων  ασφάλειας. 

20.3   Ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει κατά τις µεταφορές των διαφόρων υλικών µόνο τους υφισταµέ-

νους δρόµους ή θα χρησιµοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου προσωρινούς δρόµους, ή θα 

κατασκευάζει προσπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καµιά δε περίπτωση δεν θα 

παρακωλύει, έστω και σποραδικά την κυκλοφορία σε αυτούς. 

20.4   Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόµους, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν µπορεί 

να κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή 

του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη 

η διέλευση βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ύστερα από 

συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις και να βρει οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (εντός των ανωτέρω 

περιορισµών), υποχρεούται στη συντήρηση των δρόµων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της πλή-

ρους εκτελέσεως της συµβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου. 

20.5   Οίκοθεν νοείται, ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - µε-

ταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Η Υπηρεσία δεν ανα-

λαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τις παραπάνω αιτί-

ες. 

20.6   Οι µεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται µέσω των δρόµων και των διαδρόµων που 

θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. 

20.7  Στην περίπτωση διαφόρων χωµατουργικών εργασιών και τεχνικών έργων προσωρινής χρήσεως 

για τη διαµόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη γενικά κατασκευαστικών αναγκών, 

οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης η κατασκευή των πάσης φύσεως οδών προ-

σπελάσεως για πρόσβαση της θέσεως των έργων, δανειοθαλάµους και λατοµεία βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

20.8  Υποχρεούται επίσης να µεριµνήσει για την πλήρη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. σή-

µανση ηµέρας και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του µε τις κατάλληλες κάθε φορά πινα-

κίδες, φανούς κ.λπ., προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σύµφωνα µε 

την απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αριθ. ΒΜ 5/ 30058/6.12.82, που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 

11/Β/23.3.83 ΕΚ. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά 

αυτόµατα αναβοσβύνοντα σήµατα (FLASH LIGHTS). 

20.9   Εκτός τούτων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εµποδίου τύπου εγκεκριµένου από την 

Υπηρεσία. Τα εµπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία του έργου (αρχή, τέλος και σε 
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ενδιάµεσα σηµεία αναλόγως του εκτελουµένου έργου) και πάντως σε αριθµό όχι λιγότερο των 

δύο ανά πενήντα µέτρα. 

20.10 Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωµα να τροποποιήσει τον τύπο του εµποδίου   κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

20.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση της σχετικής 

δαπάνης περιλαµβανοµένης στο ποσοστό γεν. εξόδων, οφέλους κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

21.1   Στην παρούσα εργολαβία ισχύει το εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των εργασιών που 

εκτελούνται καθώς και για τις εργασίες που θα κανονισθούν µε Νέες Τιµές Μονάδος. 

21.2   Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην πραγµατική δαπά-

νη υλικών και ηµεροµισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά τη µέση τεκµαρτή έκ-

πτωση της προσφοράς του σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν.3669/2008. 

21.3  Για τις διάφορες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ, κ.λπ.) του εργοδότη επί των        ηµε-

ροµισθίων των απολογιστικών εργασιών, ο ανάδοχος καταβάλλει για λογαριασµό της Υπηρεσί-

ας το ανάλογο ποσόν το οποίον του αποδίδεται µε πιστοποίηση χωρίς εργολαβικό ποσοστό. Για 

αξία υλικών που τυχόν θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον ανάδοχο, δεν          καταβάλλεται εργο-

λαβικό ποσοστό. 

21.4 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών διοδίων, των παντός είδους µεταφορικών           µέ-

σων του ειδικού φόρου 17 του Ν.∆. 3092/54 επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό          υ-

λικών, εφοδίων κ.λπ. και των αναφεροµένων φόρων στο Ν.∆. 4456/65 και 4435/ 66,           

καθώς και κάθε άλλης φορολογίας που θα ισχύει στο χρόνο επίδοσης της προσφοράς του. 

21.5 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου, επίσης δεν επιβάλλονται κρατήσεις και λοιπές           

επιβαρύνσεις που καταργήθηκαν µε τους Νόµους 1642/86 και 1676/86. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ  – 

ΦΘΟΡΕΣ 

22.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συµπε-

ριλαµβάνονται στη σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του 

έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (ικριώµατα κ.λπ.) και 

να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων απ’ αυτόν εργασιών ούτως ώστε να µην παρεµπο-

δίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή άλλους εργολήπτες. 

22.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ν’ ανοίγει, να µορφώνει, και να επαναφέρει στην αρχική κα-

τάσταση τις απαιτούµενες µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της επί-

βλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οποιονδήποτε άλ-

λων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί οι σχετικές δαπά-

νες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του. 

22.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και αυλάκων 

σε κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 

22.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε           ο-

ποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει 

και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στην πρότερή τους κα-

τάσταση. 
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ΑΡΘΡΟ 23ο: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρ-
χεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που 
οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε µη χρήση 
των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φο-
ρέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις 
βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 58 του Ν.3669/2008. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Ο ∆ιευθύνων, από µέρους της αναδόχου επιχείρησης του έργου, υποχρεούται µετά από ειδοποίηση 
της υπηρεσίας, να συνοδεύει - µεταφέρει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή επιθεω-
ρούν τα έργα ή παραλαµβάνουν αφανείς εργασίες, για επίβλεψη, έλεγχο, επιθεώρηση ή παραλαβή 
αφανών εργασιών στον τόπο των έργων ή σε άλλους τόπους παραγωγής. 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

25.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου, ή του 

όλου έργου, µετά την περαίωση του, ν’ αφαιρέσει και ν’ αποµακρύνει από όλους τους χώρους 

του εργοταξίου και των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµα-

τα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές κατασκευές και περιφράγµατα πλεονάζοντα, χρήσιµα ή 

άχρηστα υλικά να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για 

την παράδοσή τους απολύτως καθαρών, και γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώ-

στε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία. 

25.2 Αν µετά την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω  εργασί-

ες µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της ε-

ντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου της δαπάνης 

παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή. 

 
ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

26.1. Στις δαπάνες του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύ-

νουν αποκλειστικά αυτόν: 

1. Οι δαπάνες οι σχετικές µε το εργολαβικό συµφωνητικό. 

2. Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών: 

α) των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών 

β) των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά 

γ) οι δαπάνες αποζηµιώσεως µηχανηµάτων πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και         λίθι-
νων υλικών και νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές. 

26.2.  Σε περίπτωση ζηµιών ή ατυχηµάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή και µε-

ταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Η Υπηρεσία δεν ανα-

λαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζηµιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. 

26.3.  Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλε-

σης, των εργασιών από την ανάγκη εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών θα       βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο : Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του κατά τη διάρ-
κεια εκτέλεσης των έργων προκειµένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύµφωνα 
προς τις διατάξεις του Ν.3669/2008. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης να διορίσει αντίκλητο του, κάτοικο της έδρας της ∆ιευθύνου-
σας Υπηρεσίας και αποδεκτό απ’ αυτήν. Με το διορισµό του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση απο-
δοχής του διορισµού του. 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΗ-

ΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

28.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει για το έργο όλο  το απαιτούµενο προσωπικό, υλι-

κά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. 

28.2 Η ∆/νση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικό 

που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζό-

µενα στο άρθρο 38 του Ν.3669/08. Νοείται ότι θα ελεγχθεί αυστηρά η µη τήρηση των οριζο-

µένων στο άρθρο 65 του Ν.3669/08. 

28.3 Απαγορεύεται η κάλυψη αφανούς εργασίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, η οποία δεν 

µπορεί να καταµετρηθεί εκ των υστέρων, σε ηµέρες αργίας ή ώρες µη λειτουργίας της Υπηρε-

σίας και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Για τη διοίκηση του έργου έχει γενική εφαρµογή το άρθρο 52 του Ν. 3669/2008 όπως τροπο-

ποιήθηκε µε το άρθρο 186 του Ν.4070/2012. 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο : ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Υ-

ΛΙΚΩΝ 

29.1 Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ανεύρει και να δηλώσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα χρησιµοποιήσει για την 

κατασκευή του έργου µετά την έγκριση της ∆/νουσας Υπηρεσίας και της προϊσταµένης αρχής. 
29.2 Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, 

κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού. 

29.3 Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. 

29.4   Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά 

δεδοµένα, τους ισχύοντας κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., Εµπο-

ρίου και Βιοµηχανίας, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης 

ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την 

προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις 

προδιαγραφές κ.λπ. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών 

κλπ., που προορίζονται να ενσωµατωθούν στο έργο, να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και 

την ηµεροµηνία παραγγελίας των παραπάνω υλικών. 

  Αν πρόκειται για υλικά κλπ βιοµηχανικής παραγωγής, µαζί µε τον κατάλογο θα προσκοµίζονται 

στην Υπηρεσία προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγ-

µατά τους (εάν δεν είναι ογκώδη). Αν πρόκειται για υλικά, µηχανήµατα ή συσκευές αυτοσχέδι-

α, που πρόκειται να παραχθούν ειδικά για το εν λόγω έργο, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία 

σχέδια, δείγµατα ή µοντέλα τους, τα δείγµατα κλπ των υλικών κλπ που θα εγκριθούν τελικώς 

από την Υπηρεσία, θα φυλαχτούν από αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση του αναδόχου. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κά-

θε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή, που δεν θα είναι σύµφωνα µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές, 

που έχουν κατατεθεί. Όλα τα µηχανήµατα και οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο 

πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. Η επίβλεψη µπορεί, 

εφόσον κρίνει σκόπιµο, να παραπέµπει υλικά και µηχανήµατα για εργαστηριακό έλεγχο, µε µέ-

ριµνα και δαπάνες του αναδόχου. 
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  ∆ιευκρινίζεται ότι τα ενσωµατωµένα στο έργο υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO 

ή να έχουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης - CE - προς τις τεχνικές προδιαγραφές, από αναγνω-

ρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίζονται οι τεχνικές προδιαγρα-

φές τους και η επωνυµία και το τηλέφωνο του αντιπροσώπου ή προµηθευτή τους. 

  Ως τεχνικές προδιαγραφές νοούνται εναρµονισµένα πρότυπα (εγκρίσεις από 

cen/cenelec/ETSI), αναγνωρισµένα εθνικά πρότυπα, επίσηµες Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, 

ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύµφωνα µε διαδικασία αναγνωρισµένη 

από τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών κοινο-

τήτων.  

  Οι τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόµενων προϊόντων θα πρέπει να περιέχονται σε κατάλ-

ληλα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την υπαγωγή τους σε µία από τις τρεις αναφερόµε-

νες παραπάνω κατηγορίες. 

  Το προαναφερόµενο πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαµβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Όνοµα και ∆/νση του Οργανισµού Πιστοποίησης 

• Επωνυµία και ∆/νση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα αντιπροσώ-

που 

• Περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισµός, χρήση κλπ) 

• ∆ιατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν 

• Ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος 

• Τον αριθµό του πιστοποιητικού 

• Προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ανάλογα µε την περίπτωση) 

• Όνοµα και αρµοδιότητα του εξουσιοδοτηµένου προσώπου που υπογράφει το πιστοποιητικό. 

 Ελλείψει εγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών (όπως ορίσθηκαν παραπάνω) ένα        προϊόν 

είναι αποδεκτό αν έχει αποδεδειγµένα υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιµές και ελέγχους που έχει 

διεξαγάγει αναγνωρισµένος οργανισµός πιστοποίησης της χώρας παραγωγής εφόσον όµως αυ-

τές οι δοκιµές και οι έλεγχοι έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις µεθόδους που ισχύουν 

στην χώρα µας ή µε µεθόδους που αναγνωρίζονται ως ισότιµες από την χώρα µας. ∆ιευκρινίζε-

ται ότι οι παραπάνω απαιτήσεις δεν δίνουν κανένα δικαίωµα στον ανάδοχο να ζητά διαφορο-

ποίησης των τιµών του συµβατικού τιµολογίου ή αύξηση του συµφωνηθέντος τιµήµατος. 

29.5   Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση 

των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί 

της αξίας τους, ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

Ο ανάδοχος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, 

που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

29.6   Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την 

παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή 

απώλεια, που τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά. 

29.7   Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το µηχάνηµα η συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία, 

ως εξής: 

Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιοµηχανικής παραγωγής, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία 

προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγµατα. Αν πρόκει-

ται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκοµί-

ζονται στην Υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. 

Τα παραπάνω δείγµατα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυ-

τήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου. 
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29.9   Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό µηχάνηµα ή               

συσκευή, που δεν είναι σύµφωνα µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 

29.10 Όλα τα µηχανήµατα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κα-

τασκευαστού, η δε επίβλεψη θα µπορεί να παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό      έλεγχο µε 

µέριµνα και δαπάνες «του αναδόχου». 

29.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών – µηχανηµάτων – συσκευών 

κ.λπ. να υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για 

έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 30ο: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Αν, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία πα-
ρουσιάζει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν ειδική διαταγή 
της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα και τάσσει εύλογη προθε-
σµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ε-
λαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγµατα. Αν το ελάτ-
τωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή 
καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον πε-
ριορισµό του ελαττώµατος. 
Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 60 του Ν.3669/2008 ως ισχύει µετά το άρθρο 135 του Ν.4070/2012. 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 31ο : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

31.1 Ανεξάρτητα από εργαστηριακά µέσα και εργαστηριακό προσωπικό της ∆ιευθύνουσας το έργο 

Υπηρεσίας, ο ανάδοχος οφείλει εφ’ όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει µε µέριµνα 

και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγµατολη-

ψιών και δοκιµών ελέγχου. 

31.2 Τα αποτελέσµατα των υπ΄ όψη δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός δύο ηµερών 

από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστηµα για τον έ-

λεγχο, άλλως δεν θα λαµβάνονται υπ΄ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιµές, µε ακριβή στοιχεία των 

θέσεων και του είδους των δοκιµών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πι-

στοποιήσεις και τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

τους. 

31.3 Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιµές που θα γίνουν από τον ανάδοχο, η 

Υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγµάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για εν-

δελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουµένων εργασιών. 

31.4 Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία, δεν θα παρέχει 

στον ανάδοχο το δικαίωµα να προβάλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προ-

θεσµίας, για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστηµα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπί-

στωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιµα ή όχι. 

31.5 Γενικά όσον αφορά τους εργαστηριακούς –ποιοτικούς ελέγχους υλικών και τις επιµετρήσεις 

τους  έχουν εφαρµογή οι εγκεκριµένες ΕΤΕΠ . 

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ 

32.1 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργηµένες εκτάσεις 

γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία, για την εκτέλεση των έργων. Θα είναι 
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υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης σε 

δένδρα ή καλλιέργειες. 

32.2 Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών πλησίον υπαρχόντων έργων, ο ανάδοχος θα ευθύνεται στο 

ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζηµιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά και υποχρεούται ν’ 

αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα στην προηγούµενη κατάσταση µε δαπάνες του. 

32.3 Ο ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών ή εργατικού προσωπικού 

που εκτελούν έργα της υπηρεσίας ή άλλων κρατικών Υπηρεσιών. 

32.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία αυτά κατά τις ∆ιατάξεις των περί Εργατών και 

Εργασίας Νοµοθεσίας και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται 

µεθοδικά για αποφυγή αµέσων ή εµµέσων ζηµιών ή ατυχηµάτων ή προκλήσεως πληµµύρων. Η 

Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζηµιώσεων για τις παραπά-

νω αιτίες. 

 
ΑΡΘΡΟ 33ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

33.1 Ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων καθορίζεται σε 15 µήνες από την βεβαίωση 

περαίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.3669/2008. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

συντηρεί µε δικά του έξοδα τα έργα από την βεβαιωµένη περάτωση του έργου µέχρι και τη λή-

ξη της εγγύησης. 

33.2 Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το Νόµο σε 6 µήνες από την βεβαιω-

µένη περαίωση του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 136 του 

Ν.4070/2012. 

33.3 Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3669/2008 και των 

άρθρων 136 και 137 του Ν. 4070/2012  µετά το πέρας του χρόνου εγγύησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 34ο: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

34.1 Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης, από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της 

αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός  ή και 

από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. 

34.2 Ο αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 9 του Ν 

3669/2008. 

34.3 Ο ανάδοχος, σε εφαρµογή του άρθρου 38 του Ν. 3669/08, υποχρεούται να διαθέσει: 

Ως ∆ιευθυντή Εργοταξίου για την κατασκευή του έργου, διπλωµατούχο (σχετικό µε το έργο) 

Μηχανικό, που θα παρευρίσκεται επί τόπου σε όλη τη διάρκεια του έργου. Ο ανάδοχος και ο 

εντεταλµένος από αυτόν ∆ιπλωµατούχος (σχετικό µε το έργο) Μηχανικός οφείλουν να εκτελέ-

σουν τις εργασίες σύµφωνα µε τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης και µε τις οδηγίες ή άλλα 

συµπληρωµατικά στοιχεία, που θα δοθούν σ' αυτούς από την υπηρεσία και είναι οι µόνοι υπεύ-

θυνοι για τη σωστή εφαρµογή των µελετών και των υποδείξεων της επίβλεψης, για την ποιό-

τητα και αντοχή των έργων, για την κατάλληλη εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 

και για τα µέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για την αποφυγή κάθε είδους ατυχήµατος, κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τόσο στους απασχολουµένους στο έργο όσο και σε τρί-

τους. 
34.4 Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος εκτός από (σχετικό µε το έργο)  Μηχανικό , υπο-

χρεούται να διαθέσει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό σ΄ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του 
έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 186 του 
Ν.4070/2012. 

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ                
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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35.1 Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας 

κ.λπ. θα πρέπει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστά-

σεις κάθε φύσης που παραµένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώµατα, περιφράξεις, τε-

χνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων, όπως 

αρδευτικά φρεάτια, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανοµής ηλεκτρικού νερού, 

τηλεφωνοδότησης κ.λπ. και τα οποία για συντοµία ονοµάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η. επιζητούµενη 

ιδιαίτερη προσοχή, αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργί-

ες, κ.λπ., για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο ε-

κτελεί αυτός το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει απο-

κλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επα-

νόρθωσης της ζηµιάς. 

35.2 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης των έρ-

γων και κοντά σ’ αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης 

κ.λπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων, που θα 

εκτελούνται απ’ αυτόν, να εκτελεσθούν από Εταιρείες ή Οργανισµούς ή Υπηρεσίες ή και τον ί-

διο και εργασίες για τη µετατόπιση στύλων ή την αποµάκρυνση γραµµών κ.λπ. 

35.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισµούς 

Κοινής Ωφελείας κ.λπ., για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να δι-

ευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλλει 

οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες, που παρουσιάζονται 

στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µε-

τατόπισης γραµµών κ.λπ. Αντίθετα αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα 

τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε περί-

πτωση που τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 36ο: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

36.1 Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα καθ’ όλους τους κανόνες της τέχνης και 

συµφώνως προς τις διατάξεις της παρούσας τα γενικά και τα λεπτοµερειακά σχέδια της Μελέ-

της. Οπωσδήποτε όµως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έρ-

γων. 

36.2 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την σύνταξη και εφαρ-

µογή της µελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο 

ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον 

ανάδοχο από την ευθύνη του. 

36.3 Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των απα-

ραίτητων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον απαλλάσ-

σει από τις κατά Νόµον ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε 

τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τα 

λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη. 

36.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και µη-

χανήµατα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για τη µεταφορά τους 

από τις πηγές λήψης τους. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει 

µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 
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36.5 Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της 

Μελέτης και µε τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις της µελέτης, που θα γίνουν 
τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καµιά ιδιαίτερη αµοιβή µελέτης έστω και αν 
από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για τον Εργοδότη. 

36.6 Οποιαδήποτε ζηµία, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια 

της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος και 

να την αποκαταστήσει. 

Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για ζηµιές και καταστροφές που θα οφεί-

λονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης (π.χ. 

πληµµύρες-θύελλες, κ.λπ.). 

36.7 Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµίες στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε 

περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητά του προσωπικού του αναδόχου, 

βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση 

των Έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 

142/17.7.75), Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 1073/8/(ΦΕΚ 260Α/16.9.81) και όποια 

άλλα διατάγµατα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και κάθε άλλο µέτρο, που αναφέρεται στους 

διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων. 

36.8 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο α-

νάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και αν οι 

υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 37ο: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

37.1 Η συµµετοχή στην δηµοπρασία µε την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι 

οι διαγωνιζόµενοι έχουν εξετάσει και διερευνήσει πλήρως τη µελέτη για το έργο και έχουν ε-

λέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και 

τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης 

υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις µε-

ταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατο-

τεχνικού προσωπικού γενικά, νερού ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις επικρα-

τούσες µετεωρολογικές συνθήκες κ.λπ. 

37.2 Επίσης εξυπακούεται, ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν πλήρη γνώση της διαµόρφωσης και της κα-

τάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων 

υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των µέσων (µηχανηµάτων, υλικών και υπηρεσιών), που 

θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων 

παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο 

των εργασιών ή το κόστος τους. 

37.3 Η παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία σε ότι αφορά τους ό-

ρους της Σύµβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συµµόρφωση µε τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 38ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ–ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

38.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία, όλο το 

προσωπικό που θα απασχολεί σύµφωνα µε τις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

38.2 Ατυχήµατα και ζηµιές σε εργατικό προσωπικό: 



 22 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί 

συνεπεία εργατικού ατυχήµατος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιούνται απ’ 

αυτόν στο έργο. Ο εργοδότης δεν έχει καµία υπευθυνότητα για τέτοιες ζηµίες ή βλάβες καθώς 

και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά µε αυτές, εκτός, αν η ζηµιά ή 

βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του ίδιου του εργοδότη, των αντιπροσώπων 

του ή των υπαλλήλων του. 

38.3 Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον ανάδοχο: 

Αν ο ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει ή δεν τηρήσει τις σύµφωνα µε το άρθρο 10 της πα-

ρούσας ασφαλίσεως ή οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους όρους 

της συµβάσεως ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να προβαίνει στις προβλεπόµενες ασφαλίσεις και 

να πληρώνει τα αναγκαία ασφάλιστρα, τα οποία θα κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε φο-

ρά θα πληρώνει ή θα οφείλει στον ανάδοχο, χωρίς καµιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία. 

38.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο 

νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων βο-

ηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα επισήµαν-

σης και απαγόρευσης επικινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πι-

νακίδες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στο εργοτάξιο. 

38.5 Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά µέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα εν-

δεδειγµένα πρόσθετα και ειδικά µέτρα ασφαλείας και να εφαρµόζει αυστηρά τους κανονισµούς, 

που ισχύουν για την πρόληψη ατυχηµάτων. 

38.6 Αναπόσπαστο µέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαµβάνονται στην υπ’ αριθµ. 

∆ΙΠΑ∆ /ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 16β/14-01-03) η πρόληψη και 

αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & 

Φ.Α.Υ.). 

Άρθρο 39ο:  ΜΕΛΕΤΕΣ 
Για κάθε χιλιόµετρο έργου, θα συντάσσεται από τον ανάδοχο µελέτη, που θα περιλαµβάνει αποτύπω-

ση της υφιστάµενης οδού µε ζώνη εκατέρωθεν των ορίων της 10 µέτρα τουλάχιστον, µε πτυχίου µε-

λετητή κατηγορίας 16 από Α και άνω, οριζοντιογραφία  µε διατοµές µηκοτοµή, οριογραµµές, τυπική 

διατοµή, µελέτη σηµάνσεως και συστηµάτων αναχαίτισης (στηθαία  ασφαλείας)  µε πτυχίο, µελετητή 

κατηγορίας 10 από Β και άνω, συµπλήρωση περιβαλλοντικών µε πτυχίο µελετητή στη κατηγορία 27 

από Β και άνω. Για κάθε χιλιόµετρο στο σύνολο των παραπάνω µελετών  στην οδό  ο ανάδοχος θα 

αµείβεται µε 4.400 € (χωρίς ΦΠΑ) και οι βελτιώσεις που θα φέρουν θα είναι τέτοιες ώστε να µην αλ-

λοιώνονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του σηµερινού άξονα της οδού. Ο ανάδοχος επίσης θα έχει 

την υποχρέωση να βρει τα όρια των παρόδιων  ιδιοκτητών καθώς και τα ονόµατα τους.    

Άρθρο 40ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµο-

θεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό 

του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξα-

λείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθε-

νειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 

37 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).  

 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  
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α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµαν-

σης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕ-

ΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, 

στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή 

άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 

κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης 

των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη 

συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 

305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο 

ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπο-

ρούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλει-

ας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 

κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 

3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τη-

ρεί τα ακόλουθα : 

 

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φά-

κελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργα-

σιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλε-

πόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο ο-

ποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπό-

µενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 

12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του άρθρου 

12 του Π∆ 305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν 

τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το 

Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η ο-

ποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 

σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατα-

σκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτό-

χρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, 

κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα α-

παιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υ-

γείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 

(αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα 

έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
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Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζό-

µενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη 

διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για ό-

σους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) 

και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 

(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.4), όταν :  

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν πε-

ρισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.  

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π. 

.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).  

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασί-

ας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου 

ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφά-

λειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-

11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα 

του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η 

οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).  

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περι-

λαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους 

από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει 

στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 

4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή 

σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσί-

ες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

 Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 

ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνο-

δεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού 

ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτά-

ξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
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1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό ερ-

γασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 

υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που 

εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα ανα-

γράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 

Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυ-

τών.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται 

και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή 

του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις από-

ψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) 

ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των  οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότη-

τες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 

µόνο.  

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυ-

χήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2β).  

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµά-

των, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 

πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα ε-

ντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να 

τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση 

των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµε-

νο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ.2γ).  

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η-

ΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργα-

σίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 

παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 

Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες 

µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διε-

νέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγ-

χων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : 

Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 

αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζε-

ται µε το ΗΜΑ. 
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Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των ανα-

γραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχή-

µατος. 

 

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 

στο εργοτάξιο. 

 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργα-

σιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργο-

ταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : 

Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοτα-

ξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτρο-

φόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζό-

µενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υ-

γρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από 

τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 

διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από 

τους εργαζόµενους, πρόληψη -  αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 

αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξο-

πλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτή-

ρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 

παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέ-

κα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προ-

τέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός 

αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), 

Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και 

Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέ-

λευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµ-

φωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτε-

λούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 
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χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) 

και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η 

τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να 

τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλε-

κτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκα-

ταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ 

και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων 

στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 

305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα 

ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της 

οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, 

δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 

36-41), Π∆ 82/10. 

 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων 

Π∆ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµά-

των (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των 

οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας 

(ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές 

κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, 

Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 

105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα 

ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 

στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  

2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, 

µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, 

παρ.2.1).Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση 

- εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα κα-

ταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α 

παρ.3 και 6).  

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρη-

σης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).  

 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγεί-
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ας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 

εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθε-

τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 

εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα πα-

ρακάτω νοµοθετήµατα : 

 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, 

Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. 

αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-

ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : 

Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες 

σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

Π∆  778/80,  Π∆  1073/81  (αρ.34-44),  Ν.1430/84  (αρ.  7-10),  ΚΥΑ 

16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 

αρ.οικ.16289/330/99. 

 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξα-

µενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

 (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παρα-

γωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των 

οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από 

την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. 

αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21- γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 

2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

 

5.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

 (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας 

κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 
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(αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Υ-

Α3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και 

παρ.13). 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ-

ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 A. ΝΟΜΟΙ     

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π.∆ .395/94 ΦΕΚ 220/Α/94  

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π.∆.396/94 ΦΕΚ 220/Α/94  

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π.∆.397/94 ΦΕΚ 221/Α/94  

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π.∆.105/95 ΦΕΚ 67/Α/95  

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π.∆.455/95 ΦΕΚ 268/Α/95  

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π.∆.305/96 ΦΕΚ 212/Α/96  

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π.∆.89/99 ΦΕΚ 94/Α/99  

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π.∆.304/00 ΦΕΚ 241/Α/00  

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π.∆.155/04 ΦΕΚ 121/Α/04  

     Π.∆.176/05 ΦΕΚ 227/Α/05  

 Π.∆.149/06 ΦΕΚ 159/Α/06  
 Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

∆ΙΑΤΑΓΜΑ-
ΤΑ  

Π.∆.2/06 ΦΕΚ 268/Α/06  
Π.∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77  

Π.∆.212/06 ΦΕΚ 212/Α/06  
Π.∆.95/78 ΦΕΚ 20/Α/78  

Π.∆.82/10 ΦΕΚ 145/Α/10  
Π.∆.216/78 ΦΕΚ 47/Α/78  

Π.∆.57/10 ΦΕΚ 97/Α/10  

Π.∆.778/80 ΦΕΚ 193/Α/80     

Π.∆.1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

Π.∆.225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 
ΥΑ 

130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84  

Π.∆.31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 
ΚΥΑ 

3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89  

Π.∆.70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 
ΚΥΑ 

8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91  

Π.∆.85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/
1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93  

Π.∆.499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/
93 ΦΕΚ 765/Β/93  
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Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ . ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ   

ΚΥΑ 
αρ. 8881/94 

ΦΕΚ 
450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ
∆/ οικ/215/31-
3-08  ΥΑ αρ.οικ. 

31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93  
     

 
ΥΑ 3009/2/21-
γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94    
 
 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΡ.ΠΡ. 
10201/12  

 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ   
 
ΥΑ 
3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95    
 
 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95    
 
 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96    
 
 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97    
 
 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99    
 
 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03    
 
 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03    
 
 
ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11    

 
 
ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89    
 
 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00    
 
 
ΥΑ αρ. οικ. 
433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00    
 
 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01    
 
 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01    
 
 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03    
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ΥΑ 
MEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11    

 
 
ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09    

 
Πυροσβεστική διάταξη 7,     
 
 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 ΦΕΚ 155/Β/96    

       

 

 

 
Θραψανό  17/02/2014                                      Θραψανό   17 /02/2014 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

           
 
           Σαβιολή Κατερίνα  
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